


Summary Report

01/01/2022 – 12/31/2022

TOTAL HOURS: 317:55:10




PROJECT

● AAI-APP

DURATION

317:55:10



TIME ENTRY

● #39 Mediciones de señales

● #37 Gestión de dispositivos BLE

● #7 Primeras pruebas con BLE

● #10 Pasar Documentación

● #20 Prototipo de la app

● #26 Formulario de registro

● #36 Pantalla de perfil del Usuario

● #44 Documentar Implementación

● #4 Estado del arte científico

● #3 Estudio previo

● #35 Pantalla de perfil del Investigador

● #50 Correcciones en la app

● #24 Matriz de trazabilidad entre CU

● #42 Revisión matrices de trazabilidad

● #12 Diagrama UML

● #15 Especificación de los Casos de Uso

DURATION

34:38:27

28:53:06

17:51:15

16:16:33

16:13:45

13:28:53

12:30:17

12:28:12

12:12:15

8:39:36

7:25:29

7:22:29

7:14:21

6:47:19

6:20:53

5:47:03

● #11 Definición de los requisitos	5:30:43
● #58 Correcciones en la memoria	5:22:37
● #6 Definición de requisitos	4:55:30
● #23 Arreglar diagrama de navegación	4:33:59
● #52 Crear presentación	4:21:49
● #34 Gestión de las notificaciones	3:54:27
● #21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46
● #30 Diseño del logo de la app	3:40:44
● #45 Documentar Pruebas	3:34:05
● #60 Documentar planificación inicial y final	3:21:39
● #47 Documentar Pantallas	3:13:08
● Other time entries	57:26:50

PROJECT - TIME ENTRY DURATION PERCENTAGE

● AAI-APP	317:55:10	100.0%
#1 Leer normativas TFG	1:06:02	0.35%
#10 Pasar Documentación	16:16:33	5.12%
#11 Definición de los requisitos	5:30:43	1.73%
#12 Diagrama UML	6:20:53	2.0%
#13 Matriz de Trazabilidad	2:22:28	0.75%
#15 Especificación de los Casos de Uso	5:47:03	1.82%
#16 Diagrama UML de la BBDD	0:55:12	0.29%
#17 Tablas de la BBDD	1:18:47	0.41%
#18 Esquema de los sistemas	2:19:56	0.73%
#19 Diagrama de navegación de la app	1:40:02	0.52%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#20 Prototipo de la app	16:13:45	5.1%
#21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46	1.2%
#23 Arreglar diagrama de navegación	4:33:59	1.44%
#24 Matriz de trazabilidad entre CU	7:14:21	2.28%
#25 Montar base de datos en local	1:16:53	0.4%
#26 Formulario de registro	13:28:53	4.24%
#27 Formulario de inicio de sesión	2:18:46	0.73%
#28 Navegación de la pantalla principal	1:28:51	0.47%
#29 Pantalla Acerca De	1:34:36	0.5%
#3 Estudio previo	8:39:36	2.72%
#3 Organización del trabajo y estudio previo	1:26:13	0.45%
#30 Diseño del logo de la app	3:40:44	1.16%
#31 Diseño de los botones de la pantalla principal	1:36:16	0.5%
#33 Formulario de registro de Usuario	2:09:41	0.68%
#34 Gestión de las notificaciones	3:54:27	1.23%
#35 Pantalla de perfil del Investigador	7:25:29	2.34%
#36 Pantalla de perfil del Usuario	12:30:17	3.93%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#37 Gestión de dispositivos BLE	28:53:06	9.09%
#38 Método para comprobar formato de DNI/NIF	0:47:21	0.25%
#39 Mediciones de señales	34:38:27	10.9%
#4 Estado del arte científico	12:12:15	3.84%
#40 Texto Acerca De	0:33:57	0.18%
#41 Aspecto gráfico app	2:48:20	0.88%
#42 Revisión matrices de trazabilidad	6:47:19	2.14%
#43 Pruebas unitarias	2:16:31	0.72%
#44 Documentar Implementación	12:28:12	3.92%
#45 Documentar Pruebas	3:34:05	1.12%
#46 Actores del Sistema	0:28:07	0.15%
#47 Documentar Pantallas	3:13:08	1.01%
#48 Trabajos de futuro	1:14:37	0.39%
#49 Mostrar términos y condiciones	1:39:12	0.52%
#5 Consultar SWEBOK	0:28:55	0.15%
#50 Correcciones en la app	7:22:29	2.32%
#51 Documentar Conclusiones	1:08:51	0.36%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#52 Crear presentación	4:21:49	1.37%
#53 Grabar demo	2:46:28	0.87%
#54 Practicar presentación	0:46:00	0.24%
#55 Añadir agradecimientos	1:00:08	0.32%
#56 Escribir resumen	1:26:47	0.45%
#57 Escribir introducción	1:49:42	0.58%
#58 Correcciones en la memoria	5:22:37	1.69%
#59 Documentar costes	1:54:50	0.6%
#6 Definición de requisitos	4:55:30	1.55%
#60 Documentar planificación inicial y final	3:21:39	1.06%
#7 Primeras pruebas con BLE	17:51:15	5.62%
#9 Definir los Casos de Uso	2:03:10	0.65%
Documentar Pruebas	0:24:31	0.13%
GitHub y estudio previo	0:45:04	0.24%
Organización del trabajo	2:53:36	0.91%
Reunión 01	1:40:00	0.52%
Reunión 02	1:24:00	0.44%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Reunión 03	0:52:00	0.27%
Reunión 04	1:31:00	0.48%
Reunión 05	1:03:00	0.33%
Reunión 06	1:07:00	0.35%
Reunión 07	1:00:00	0.31%