


# Summary Report

01/01/2022 – 12/31/2022

TOTAL HOURS: 280:50:34




## PROJECT

● AAI-APP

## DURATION

280:50:34



## TIME ENTRY

● #39 Mediciones de señales

● #37 Gestión de dispositivos BLE

● #7 Primeras pruebas con BLE

● #10 Pasar Documentación

● #20 Prototipo de la app

● #26 Formulario de registro

● #36 Pantalla de perfil del Usuario

● #4 Estado del arte científico

● #44 Documentar Implementación

● #3 Estudio previo

● #35 Pantalla de perfil del Investigador

● #50 Correcciones en la app

● #24 Matriz de trazabilidad entre CU

● #42 Revisión matrices de trazabilidad

● #12 Diagrama UML

● #15 Especificación de los Casos de Uso

## DURATION

30:06:58

28:53:06

17:51:15

16:16:33

16:13:45

13:28:53

12:30:17

12:12:15

9:43:07

8:39:36

7:25:29

7:22:29

7:14:21

6:47:19

6:20:53

5:47:03

● #11 Definición de los requisitos	5:30:43
● #6 Definición de requisitos	4:55:30
● #23 Arreglar diagrama de navegación	4:33:59
● #34 Gestión de las notificaciones	3:54:27
● #21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46
● #30 Diseño del logo de la app	3:40:44
● #47 Documentar Pantallas	3:13:08
● Organización del trabajo	2:53:36
● Other time entries	41:25:22

# PROJECT - TIME ENTRY

## DURATION

## PERCENTAGE

● AAI-APP	280:50:34	100.0%
#1 Leer normativas TFG	1:06:02	0.39%
#10 Pasar Documentación	16:16:33	5.8%
#11 Definición de los requisitos	5:30:43	1.96%
#12 Diagrama UML	6:20:53	2.26%
#13 Matriz de Trazabilidad	2:22:28	0.85%
#15 Especificación de los Casos de Uso	5:47:03	2.06%
#16 Diagrama UML de la BBDD	0:55:12	0.33%
#17 Tablas de la BBDD	1:18:47	0.47%
#18 Esquema de los sistemas	2:19:56	0.83%
#19 Diagrama de navegación de la app	1:40:02	0.59%
#20 Prototipo de la app	16:13:45	5.78%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46	1.36%
#23 Arreglar diagrama de navegación	4:33:59	1.63%
#24 Matriz de trazabilidad entre CU	7:14:21	2.58%
#25 Montar base de datos en local	1:16:53	0.46%
#26 Formulario de registro	13:28:53	4.8%
#27 Formulario de inicio de sesión	2:18:46	0.82%
#28 Navegación de la pantalla principal	1:28:51	0.53%
#29 Pantalla Acerca De	1:34:36	0.56%
#3 Estudio previo	8:39:36	3.08%
#3 Organización del trabajo y estudio previo	1:26:13	0.51%
#30 Diseño del logo de la app	3:40:44	1.31%
#31 Diseño de los botones de la pantalla principal	1:36:16	0.57%
#33 Formulario de registro de Usuario	2:09:41	0.77%
#34 Gestión de las notificaciones	3:54:27	1.39%
#35 Pantalla de perfil del Investigador	7:25:29	2.64%
#36 Pantalla de perfil del Usuario	12:30:17	4.45%
#37 Gestión de dispositivos BLE	28:53:06	10.29%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#38 Método para comprobar formato de DNI/NIF	0:47:21	0.28%
#39 Mediciones de señales	30:06:58	10.72%
#4 Estado del arte científico	12:12:15	4.35%
#40 Texto Acerca De	0:33:57	0.2%
#41 Aspecto gráfico app	2:48:20	1.0%
#42 Revisión matrices de trazabilidad	6:47:19	2.42%
#43 Pruebas unitarias	2:16:31	0.81%
#44 Documentar Implementación	9:43:07	3.46%
#46 Actores del Sistema	0:28:07	0.17%
#47 Documentar Pantallas	3:13:08	1.15%
#48 Trabajos de futuro	0:24:02	0.14%
#49 Mostrar términos y condiciones	1:39:12	0.59%
#5 Consultar SWEBOK	0:28:55	0.17%
#50 Correcciones en la app	7:22:29	2.63%
#6 Definición de requisitos	4:55:30	1.75%
#7 Primeras pruebas con BLE	17:51:15	6.36%
#9 Definir los Casos de Uso	2:03:10	0.73%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
GitHub y estudio previo	0:45:04	0.27%
Organización del trabajo	2:53:36	1.03%
Reunión 01	1:40:00	0.59%
Reunión 02	1:24:00	0.5%
Reunión 03	0:52:00	0.31%
Reunión 04	1:31:00	0.54%
Reunión 05	1:03:00	0.37%
Reunión 06	1:07:00	0.4%