


# Summary Report

01/01/2022 – 12/31/2022

TOTAL HOURS: 224:04:57




## PROJECT

● AAI-APP

## DURATION

224:04:57



## TIME ENTRY

● #37 Gestión de dispositivos BLE

● #7 Primeras pruebas con BLE

● #20 Prototipo de la app

● #39 Mediciones de señales

● #10 Pasar Documentación

● #26 Formulario de registro

● #36 Pantalla de perfil del Usuario

● #4 Estado del arte científico

● #3 Estudio previo

● #35 Pantalla de perfil del Investigador

● #24 Matriz de trazabilidad entre CU

● #12 Diagrama UML

● #15 Especificación de los Casos de Uso

● #11 Definición de los requisitos

● #42 Revisión matrices de trazabilidad

● #6 Definición de requisitos

## DURATION

28:53:06

17:51:15

16:13:45

15:47:21

15:07:49

13:13:42

12:30:17

12:12:15

8:39:36

7:25:29

7:14:21

6:20:53

5:47:03

5:30:43

5:01:00

4:55:30

● #34 Gestión de las notificaciones	3:54:27
● #21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46
● Organización del trabajo	2:36:01
● #13 Matriz de Trazabilidad	2:22:28
● #18 Esquema de los sistemas	2:19:56
● #27 Formulario de inicio de sesión	2:18:46
● Other time entries	23:59:28

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
----------------------	----------	------------

● AAI-APP	224:04:57	100.0%
#1 Leer normativas TFG	1:06:02	0.49%
#10 Pasar Documentación	15:07:49	6.75%
#11 Definición de los requisitos	5:30:43	2.46%
#12 Diagrama UML	6:20:53	2.83%
#13 Matriz de Trazabilidad	2:22:28	1.06%
#15 Especificación de los Casos de Uso	5:47:03	2.58%
#16 Diagrama UML de la BBDD	0:55:12	0.41%
#17 Tablas de la BBDD	1:18:47	0.59%
#18 Esquema de los sistemas	2:19:56	1.04%
#19 Diagrama de navegación de la app	1:40:02	0.74%
#20 Prototipo de la app	16:13:45	7.24%
#21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46	1.71%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#23 Arreglar diagrama de navegación	0:47:55	0.36%
#24 Matriz de trazabilidad entre CU	7:14:21	3.23%
#25 Montar base de datos en local	1:16:53	0.57%
#26 Formulario de registro	13:13:42	5.9%
#27 Formulario de inicio de sesión	2:18:46	1.03%
#28 Navegación de la pantalla principal	1:28:51	0.66%
#29 Pantalla Acerca De	1:34:36	0.7%
#3 Estudio previo	8:39:36	3.86%
#3 Organización del trabajo y estudio previo	1:26:13	0.64%
#33 Formulario de registro de Usuario	2:09:41	0.96%
#34 Gestión de las notificaciones	3:54:27	1.74%
#35 Pantalla de perfil del Investigador	7:25:29	3.31%
#36 Pantalla de perfil del Usuario	12:30:17	5.58%
#37 Gestión de dispositivos BLE	28:53:06	12.89%
#39 Mediciones de señales	15:47:21	7.05%
#4 Estado del arte científico	12:12:15	5.45%
#42 Revisión matrices de trazabilidad	5:01:00	2.24%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#46 Actores del Sistema	0:28:07	0.21%
#5 Consultar SWEBOK	0:28:55	0.22%
#6 Definición de requisitos	4:55:30	2.2%
#7 Primeras pruebas con BLE	17:51:15	7.97%
#9 Definir los Casos de Uso	2:03:10	0.92%
GitHub y estudio previo	0:45:04	0.34%
Organización del trabajo	2:36:01	1.16%
Reunión 01	1:40:00	0.74%
Reunión 02	1:24:00	0.62%
Reunión 03	0:52:00	0.39%
Reunión 04	1:31:00	0.68%
Reunión 05	1:03:00	0.47%