


Summary Report

01/01/2022 – 12/31/2022

TOTAL HOURS: 203:28:31




PROJECT

● AAI-APP

DURATION

203:28:31



TIME ENTRY

- #37 Gestión de dispositivos BLE
- #7 Primeras pruebas con BLE
- #20 Prototipo de la app
- #10 Pasar Documentación
- #26 Formulario de registro
- #36 Pantalla de perfil del Usuario
- #4 Estado del arte científico
- #3 Estudio previo
- #35 Pantalla de perfil del Investigador
- #24 Matriz de trazabilidad entre CU
- #12 Diagrama UML
- #15 Especificación de los Casos de Uso
- #11 Definición de los requisitos
- #6 Definición de requisitos
- #34 Gestión de las notificaciones
- #21 Correcciones del diseño de la base de datos

DURATION

28:53:06
17:51:15
16:13:45
15:07:49
13:13:42
12:30:17
12:12:15
8:39:36
7:25:29
7:14:21
6:20:53
5:47:03
5:30:43
4:55:30
3:54:27
3:49:46

● #13 Matriz de Trazabilidad	2:22:28
● #18 Esquema de los sistemas	2:19:56
● #27 Formulario de inicio de sesión	2:18:46
● Organización del trabajo	2:11:46
● #33 Formulario de registro de Usuario	2:09:41
● #42 Revisión matrices de trazabilidad	2:07:17
● #9 Definir los Casos de Uso	2:03:10
● Other time entries	18:15:30

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
● AAI-APP	203:28:31	100.0%
#1 Leer normativas TFG	1:06:02	0.54%
#10 Pasar Documentación	15:07:49	7.44%
#11 Definición de los requisitos	5:30:43	2.71%
#12 Diagrama UML	6:20:53	3.12%
#13 Matriz de Trazabilidad	2:22:28	1.17%
#15 Especificación de los Casos de Uso	5:47:03	2.84%
#16 Diagrama UML de la BBDD	0:55:12	0.45%
#17 Tablas de la BBDD	1:18:47	0.65%
#18 Esquema de los sistemas	2:19:56	1.15%
#19 Diagrama de navegación de la app	1:40:02	0.82%
#20 Prototipo de la app	16:13:45	7.98%
#21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46	1.88%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#23 Arreglar diagrama de navegación	0:47:55	0.39%
#24 Matriz de trazabilidad entre CU	7:14:21	3.56%
#25 Montar base de datos en local	1:16:53	0.63%
#26 Formulario de registro	13:13:42	6.5%
#27 Formulario de inicio de sesión	2:18:46	1.14%
#28 Navegación de la pantalla principal	1:28:51	0.73%
#29 Pantalla Acerca De	1:34:36	0.77%
#3 Estudio previo	8:39:36	4.26%
#3 Organización del trabajo y estudio previo	1:26:13	0.71%
#33 Formulario de registro de Usuario	2:09:41	1.06%
#34 Gestión de las notificaciones	3:54:27	1.92%
#35 Pantalla de perfil del Investigador	7:25:29	3.65%
#36 Pantalla de perfil del Usuario	12:30:17	6.15%
#37 Gestión de dispositivos BLE	28:53:06	14.2%
#4 Estado del arte científico	12:12:15	6.0%
#42 Revisión matrices de trazabilidad	2:07:17	1.04%
#5 Consultar SWEBOK	0:28:55	0.24%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#6 Definición de requisitos	4:55:30	2.42%
#7 Primeras pruebas con BLE	17:51:15	8.77%
#9 Definir los Casos de Uso	2:03:10	1.01%
GitHub y estudio previo	0:45:04	0.37%
Organización del trabajo	2:11:46	1.08%
Reunión 01	1:40:00	0.82%
Reunión 02	1:24:00	0.69%
Reunión 03	0:52:00	0.43%
Reunión 04	1:31:00	0.75%