


Summary Report

01/01/2022 – 12/31/2022

TOTAL HOURS: 300:24:00




PROJECT

● AAI-APP

DURATION

300:24:00



TIME ENTRY

- #39 Mediciones de señales
- #37 Gestión de dispositivos BLE
- #7 Primeras pruebas con BLE
- #10 Pasar Documentación
- #20 Prototipo de la app
- #26 Formulario de registro
- #36 Pantalla de perfil del Usuario
- #44 Documentar Implementación
- #4 Estado del arte científico
- #3 Estudio previo
- #35 Pantalla de perfil del Investigador
- #50 Correcciones en la app
- #24 Matriz de trazabilidad entre CU
- #42 Revisión matrices de trazabilidad
- #12 Diagrama UML
- #15 Especificación de los Casos de Uso

DURATION

- 34:21:21
- 28:53:06
- 17:51:15
- 16:16:33
- 16:13:45
- 13:28:53
- 12:30:17
- 12:28:12
- 12:12:15
- 8:39:36
- 7:25:29
- 7:22:29
- 7:14:21
- 6:47:19
- 6:20:53
- 5:47:03

● #11 Definición de los requisitos	5:30:43
● #6 Definición de requisitos	4:55:30
● #23 Arreglar diagrama de navegación	4:33:59
● #58 Correcciones en la memoria	4:26:46
● #34 Gestión de las notificaciones	3:54:27
● #21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46
● #30 Diseño del logo de la app	3:40:44
● #60 Documentar planificación inicial y final	3:21:39
● #47 Documentar Pantallas	3:13:08
● Other time entries	49:04:31

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

PERCENTAGE

● AAI-APP	300:24:00	100.0%
#1 Leer normativas TFG	1:06:02	0.37%
#10 Pasar Documentación	16:16:33	5.42%
#11 Definición de los requisitos	5:30:43	1.83%
#12 Diagrama UML	6:20:53	2.11%
#13 Matriz de Trazabilidad	2:22:28	0.79%
#15 Especificación de los Casos de Uso	5:47:03	1.93%
#16 Diagrama UML de la BBDD	0:55:12	0.31%
#17 Tablas de la BBDD	1:18:47	0.44%
#18 Esquema de los sistemas	2:19:56	0.78%
#19 Diagrama de navegación de la app	1:40:02	0.56%
#20 Prototipo de la app	16:13:45	5.4%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46	1.27%
#23 Arreglar diagrama de navegación	4:33:59	1.52%
#24 Matriz de trazabilidad entre CU	7:14:21	2.41%
#25 Montar base de datos en local	1:16:53	0.43%
#26 Formulario de registro	13:28:53	4.49%
#27 Formulario de inicio de sesión	2:18:46	0.77%
#28 Navegación de la pantalla principal	1:28:51	0.49%
#29 Pantalla Acerca De	1:34:36	0.52%
#3 Estudio previo	8:39:36	2.88%
#3 Organización del trabajo y estudio previo	1:26:13	0.48%
#30 Diseño del logo de la app	3:40:44	1.22%
#31 Diseño de los botones de la pantalla principal	1:36:16	0.53%
#33 Formulario de registro de Usuario	2:09:41	0.72%
#34 Gestión de las notificaciones	3:54:27	1.3%
#35 Pantalla de perfil del Investigador	7:25:29	2.47%
#36 Pantalla de perfil del Usuario	12:30:17	4.16%
#37 Gestión de dispositivos BLE	28:53:06	9.62%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#38 Método para comprobar formato de DNI/NIF	0:47:21	0.26%
#39 Mediciones de señales	34:21:21	11.44%
#4 Estado del arte científico	12:12:15	4.06%
#40 Texto Acerca De	0:33:57	0.19%
#41 Aspecto gráfico app	2:48:20	0.93%
#42 Revisión matrices de trazabilidad	6:47:19	2.26%
#43 Pruebas unitarias	2:16:31	0.76%
#44 Documentar Implementación	12:28:12	4.15%
#46 Actores del Sistema	0:28:07	0.16%
#47 Documentar Pantallas	3:13:08	1.07%
#48 Trabajos de futuro	1:14:37	0.41%
#49 Mostrar términos y condiciones	1:39:12	0.55%
#5 Consultar SWEBOK	0:28:55	0.16%
#50 Correcciones en la app	7:22:29	2.45%
#55 Añadir agradecimientos	1:00:08	0.33%
#58 Correcciones en la memoria	4:26:46	1.48%
#59 Documentar costes	1:54:50	0.64%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#6 Definición de requisitos	4:55:30	1.64%
#60 Documentar planificación inicial y final	3:21:39	1.12%
#7 Primeras pruebas con BLE	17:51:15	5.94%
#9 Definir los Casos de Uso	2:03:10	0.68%
GitHub y estudio previo	0:45:04	0.25%
Organización del trabajo	2:53:36	0.96%
Reunión 01	1:40:00	0.55%
Reunión 02	1:24:00	0.47%
Reunión 03	0:52:00	0.29%
Reunión 04	1:31:00	0.5%
Reunión 05	1:03:00	0.35%
Reunión 06	1:07:00	0.37%
Reunión 07	1:00:00	0.33%