Summary Report




DURATION


239:41:29

01/01/2022 - 12/31/2022

TOTAL HOURS: 239:41:29







| TIME ENTRY | DURATION |
|---|----------|
| • #37 Gestión de dispositivos BLE | 28:53:06 |
| • #7 Primeras pruebas con BLE | 17:51:15 |
| • #39 Mediciones de señales | 16:51:44 |
| • #20 Prototipo de la app | 16:13:45 |
| • #10 Pasar Documentación | 15:07:49 |
| • #26 Formulario de registro | 13:13:42 |
| • #36 Pantalla de perfil del Usuario | 12:30:17 |
| #4 Estado del arte científico | 12:12:15 |
| • #3 Estudio previo | 8:39:36 |
| #35 Pantalla de perfil del Investigador | 7:25:29 |
| #24 Matriz de trazabilidad entre CU | 7:14:21 |
| • #12 Diagrama UML | 6:20:53 |
| #15 Especificación de los Casos de Uso | 5:47:03 |
| #11 Definición de los requisitos | 5:30:43 |
| #42 Revisión matrices de trazabilidad | 5:01:00 |
| • #6 Definición de requisitos | 4:55:30 |

AAI-APP Page 1/4



| #23 Arreglar diagrama de navegación | 4:33:59 |
|---|----------|
| #34 Gestión de las notificaciones | 3:54:27 |
| #21 Correcciones del diseño de la base de datos | 3:49:46 |
| #30 Diseño del logo de la app | 3:40:44 |
| Organización del trabajo | 2:36:01 |
| • #44 Documentar Implementación | 2:25:13 |
| Other time entries | 34:52:51 |

| PROJECT - TIME ENTRY | DURATION | PERCENTAGE |
|---|-----------|------------|
| • AAI-APP | 239:41:29 | 100.0% |
| #1 Leer normativas TFG | 1:06:02 | 0.46% |
| #10 Pasar Documentación | 15:07:49 | 6.31% |
| #11 Definición de los requisitos | 5:30:43 | 2.3% |
| #12 Diagrama UML | 6:20:53 | 2.65% |
| #13 Matriz de Trazabilidad | 2:22:28 | 0.99% |
| #15 Especificación de los Casos de Uso | 5:47:03 | 2.41% |
| #16 Diagrama UML de la BBDD | 0:55:12 | 0.38% |
| #17 Tablas de la BBDD | 1:18:47 | 0.55% |
| #18 Esquema de los sistemas | 2:19:56 | 0.97% |
| #19 Diagrama de navegación de la app | 1:40:02 | 0.7% |
| #20 Prototipo de la app | 16:13:45 | 6.77% |
| #21 Correcciones del diseño de la base de datos | 3:49:46 | 1.6% |

AAI-APP Page 2/4



| DJECT - TIME ENTRY | DURATION | PERCENTAGE |
|--|----------|------------|
| #23 Arreglar diagrama de navegación | 4:33:59 | 1.91% |
| #24 Matriz de trazabilidad entre CU | 7:14:21 | 3.02% |
| #25 Montar base de datos en local | 1:16:53 | 0.53% |
| #26 Formulario de registro | 13:13:42 | 5.52% |
| #27 Formulario de inicio de sesión | 2:18:46 | 0.96% |
| #28 Navegación de la pantalla principal | 1:28:51 | 0.62% |
| #29 Pantalla Acerca De | 1:34:36 | 0.66% |
| #3 Estudio previo | 8:39:36 | 3.61% |
| #3 Organización del trabajo y estudio previo | 1:26:13 | 0.6% |
| #30 Diseño del logo de la app | 3:40:44 | 1.53% |
| #31 Diseño de los botones de la pantalla principal | 1:36:16 | 0.67% |
| #33 Formulario de registro de Usuario | 2:09:41 | 0.9% |
| #34 Gestión de las notificaciones | 3:54:27 | 1.63% |
| #35 Pantalla de perfil del Investigador | 7:25:29 | 3.1% |
| #36 Pantalla de perfil del Usuario | 12:30:17 | 5.22% |
| #37 Gestión de dispositivos BLE | 28:53:06 | 12.05% |
| #38 Método para comprobar formato de DNI/NIF | 0:47:21 | 0.33% |
| | | |

AAI-APP Page 3/4



| PROJECT - TIME ENTRY | DURATION | PERCENTAGE |
|---------------------------------------|----------|------------|
| #39 Mediciones de señales | 16:51:44 | 7.03% |
| #4 Estado del arte científico | 12:12:15 | 5.09% |
| #42 Revisión matrices de trazabilidad | 5:01:00 | 2.09% |
| #43 Pruebas unitarias | 2:16:31 | 0.95% |
| #44 Documentar Implementación | 2:25:13 | 1.01% |
| #46 Actores del Sistema | 0:28:07 | 0.2% |
| #5 Consultar SWEBOK | 0:28:55 | 0.2% |
| #6 Definición de requisitos | 4:55:30 | 2.05% |
| #7 Primeras pruebas con BLE | 17:51:15 | 7.45% |
| #9 Definir los Casos de Uso | 2:03:10 | 0.86% |
| GitHub y estudio previo | 0:45:04 | 0.31% |
| Organización del trabajo | 2:36:01 | 1.08% |
| Reunión 01 | 1:40:00 | 0.7% |
| Reunión 02 | 1:24:00 | 0.58% |
| Reunión 03 | 0:52:00 | 0.36% |
| Reunión 04 | 1:31:00 | 0.63% |
| Reunión 05 | 1:03:00 | 0.44% |
| | | |