


Summary Report

01/01/2022 – 12/31/2022

TOTAL HOURS: 258:17:10




PROJECT

● AAI-APP

DURATION

258:17:10



TIME ENTRY

● #37 Gestión de dispositivos BLE

● #39 Mediciones de señales

● #7 Primeras pruebas con BLE

● #20 Prototipo de la app

● #10 Pasar Documentación

● #26 Formulario de registro

● #36 Pantalla de perfil del Usuario

● #4 Estado del arte científico

● #3 Estudio previo

● #35 Pantalla de perfil del Investigador

● #24 Matriz de trazabilidad entre CU

● #12 Diagrama UML

● #15 Especificación de los Casos de Uso

● #11 Definición de los requisitos

● #42 Revisión matrices de trazabilidad

● #6 Definición de requisitos

DURATION

28:53:06

25:06:31

17:51:15

16:13:45

15:07:49

13:28:53

12:30:17

12:12:15

8:39:36

7:25:29

7:14:21

6:20:53

5:47:03

5:30:43

5:01:00

4:55:30

● #23 Arreglar diagrama de navegación	4:33:59
● #34 Gestión de las notificaciones	3:54:27
● #21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46
● #30 Diseño del logo de la app	3:40:44
● #47 Documentar Pantallas	3:13:08
● Organización del trabajo	2:53:36
● #41 Aspecto gráfico app	2:48:20
● Other time entries	41:04:44

PROJECT - TIME ENTRY DURATION PERCENTAGE

● AAI-APP	258:17:10	100.0%
#1 Leer normativas TFG	1:06:02	0.43%
#10 Pasar Documentación	15:07:49	5.86%
#11 Definición de los requisitos	5:30:43	2.13%
#12 Diagrama UML	6:20:53	2.46%
#13 Matriz de Trazabilidad	2:22:28	0.92%
#15 Especificación de los Casos de Uso	5:47:03	2.24%
#16 Diagrama UML de la BBDD	0:55:12	0.36%
#17 Tablas de la BBDD	1:18:47	0.51%
#18 Esquema de los sistemas	2:19:56	0.9%
#19 Diagrama de navegación de la app	1:40:02	0.65%
#20 Prototipo de la app	16:13:45	6.28%
#21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46	1.48%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#23 Arreglar diagrama de navegación	4:33:59	1.77%
#24 Matriz de trazabilidad entre CU	7:14:21	2.8%
#25 Montar base de datos en local	1:16:53	0.5%
#26 Formulario de registro	13:28:53	5.22%
#27 Formulario de inicio de sesión	2:18:46	0.9%
#28 Navegación de la pantalla principal	1:28:51	0.57%
#29 Pantalla Acerca De	1:34:36	0.61%
#3 Estudio previo	8:39:36	3.35%
#3 Organización del trabajo y estudio previo	1:26:13	0.56%
#30 Diseño del logo de la app	3:40:44	1.42%
#31 Diseño de los botones de la pantalla principal	1:36:16	0.62%
#33 Formulario de registro de Usuario	2:09:41	0.84%
#34 Gestión de las notificaciones	3:54:27	1.51%
#35 Pantalla de perfil del Investigador	7:25:29	2.87%
#36 Pantalla de perfil del Usuario	12:30:17	4.84%
#37 Gestión de dispositivos BLE	28:53:06	11.18%
#38 Método para comprobar formato de DNI/NIF	0:47:21	0.31%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#39 Mediciones de señales	25:06:31	9.72%
#4 Estado del arte científico	12:12:15	4.73%
#40 Texto Acerca De	0:33:57	0.22%
#41 Aspecto gráfico app	2:48:20	1.09%
#42 Revisión matrices de trazabilidad	5:01:00	1.94%
#43 Pruebas unitarias	2:16:31	0.88%
#44 Documentar Implementación	2:25:13	0.94%
#46 Actores del Sistema	0:28:07	0.18%
#47 Documentar Pantallas	3:13:08	1.25%
#49 Mostrar términos y condiciones	1:39:12	0.64%
#5 Consultar SWEBOK	0:28:55	0.19%
#50 Correcciones en la app	0:26:31	0.17%
#6 Definición de requisitos	4:55:30	1.91%
#7 Primeras pruebas con BLE	17:51:15	6.91%
#9 Definir los Casos de Uso	2:03:10	0.79%
GitHub y estudio previo	0:45:04	0.29%
Organización del trabajo	2:53:36	1.12%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Reunión 01	1:40:00	0.65%
Reunión 02	1:24:00	0.54%
Reunión 03	0:52:00	0.34%
Reunión 04	1:31:00	0.59%
Reunión 05	1:03:00	0.41%
Reunión 06	1:07:00	0.43%