


Summary Report

01/01/2022 – 12/31/2022

TOTAL HOURS: 217:30:41




PROJECT

● AAI-APP

DURATION

217:30:41



TIME ENTRY

● #37 Gestión de dispositivos BLE

● #7 Primeras pruebas con BLE

● #20 Prototipo de la app

● #10 Pasar Documentación

● #26 Formulario de registro

● #36 Pantalla de perfil del Usuario

● #4 Estado del arte científico

● #39 Mediciones de señales

● #3 Estudio previo

● #35 Pantalla de perfil del Investigador

● #24 Matriz de trazabilidad entre CU

● #12 Diagrama UML

● #15 Especificación de los Casos de Uso

● #11 Definición de los requisitos

● #42 Revisión matrices de trazabilidad

● #6 Definición de requisitos

DURATION

28:53:06

17:51:15

16:13:45

15:07:49

13:13:42

12:30:17

12:12:15

11:08:27

8:39:36

7:25:29

7:14:21

6:20:53

5:47:03

5:30:43

5:01:00

4:55:30

● #34 Gestión de las notificaciones	3:54:27
● #21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46
● #13 Matriz de Trazabilidad	2:22:28
● #18 Esquema de los sistemas	2:19:56
● #27 Formulario de inicio de sesión	2:18:46
● Organización del trabajo	2:11:46
● Other time entries	22:28:21

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
----------------------	----------	------------

● AAI-APP	217:30:41	100.0%
#1 Leer normativas TFG	1:06:02	0.51%
#10 Pasar Documentación	15:07:49	6.96%
#11 Definición de los requisitos	5:30:43	2.53%
#12 Diagrama UML	6:20:53	2.92%
#13 Matriz de Trazabilidad	2:22:28	1.09%
#15 Especificación de los Casos de Uso	5:47:03	2.66%
#16 Diagrama UML de la BBDD	0:55:12	0.42%
#17 Tablas de la BBDD	1:18:47	0.6%
#18 Esquema de los sistemas	2:19:56	1.07%
#19 Diagrama de navegación de la app	1:40:02	0.77%
#20 Prototipo de la app	16:13:45	7.46%
#21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46	1.76%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#23 Arreglar diagrama de navegación	0:47:55	0.37%
#24 Matriz de trazabilidad entre CU	7:14:21	3.33%
#25 Montar base de datos en local	1:16:53	0.59%
#26 Formulario de registro	13:13:42	6.08%
#27 Formulario de inicio de sesión	2:18:46	1.06%
#28 Navegación de la pantalla principal	1:28:51	0.68%
#29 Pantalla Acerca De	1:34:36	0.72%
#3 Estudio previo	8:39:36	3.98%
#3 Organización del trabajo y estudio previo	1:26:13	0.66%
#33 Formulario de registro de Usuario	2:09:41	0.99%
#34 Gestión de las notificaciones	3:54:27	1.8%
#35 Pantalla de perfil del Investigador	7:25:29	3.41%
#36 Pantalla de perfil del Usuario	12:30:17	5.75%
#37 Gestión de dispositivos BLE	28:53:06	13.28%
#39 Mediciones de señales	11:08:27	5.12%
#4 Estado del arte científico	12:12:15	5.61%
#42 Revisión matrices de trazabilidad	5:01:00	2.31%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#5 Consultar SWEBOK	0:28:55	0.22%
#6 Definición de requisitos	4:55:30	2.26%
#7 Primeras pruebas con BLE	17:51:15	8.21%
#9 Definir los Casos de Uso	2:03:10	0.94%
GitHub y estudio previo	0:45:04	0.35%
Organización del trabajo	2:11:46	1.01%
Reunión 01	1:40:00	0.77%
Reunión 02	1:24:00	0.64%
Reunión 03	0:52:00	0.4%
Reunión 04	1:31:00	0.7%