



Summary Report

01/01/2022 – 12/31/2022

TOTAL HOURS: 303:40:29




PROJECT

● AAI-APP

DURATION

303:40:29



TIME ENTRY

● #39 Mediciones de señales

● #37 Gestión de dispositivos BLE

● #7 Primeras pruebas con BLE

● #10 Pasar Documentación

● #20 Prototipo de la app

● #26 Formulario de registro

● #36 Pantalla de perfil del Usuario

● #44 Documentar Implementación

● #4 Estado del arte científico

● #3 Estudio previo

● #35 Pantalla de perfil del Investigador

● #50 Correcciones en la app

● #24 Matriz de trazabilidad entre CU

● #42 Revisión matrices de trazabilidad

● #12 Diagrama UML

● #15 Especificación de los Casos de Uso

DURATION

34:21:21

28:53:06

17:51:15

16:16:33

16:13:45

13:28:53

12:30:17

12:28:12

12:12:15

8:39:36

7:25:29

7:22:29

7:14:21

6:47:19

6:20:53

5:47:03

● #11 Definición de los requisitos	5:30:43
● #6 Definición de requisitos	4:55:30
● #23 Arreglar diagrama de navegación	4:33:59
● #58 Correcciones en la memoria	4:26:46
● #34 Gestión de las notificaciones	3:54:27
● #21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46
● #30 Diseño del logo de la app	3:40:44
● #60 Documentar planificación inicial y final	3:21:39
● #47 Documentar Pantallas	3:13:08
● Other time entries	52:21:00

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

PERCENTAGE

● AAI-APP	303:40:29	100.0%
#1 Leer normativas TFG	1:06:02	0.36%
#10 Pasar Documentación	16:16:33	5.36%
#11 Definición de los requisitos	5:30:43	1.82%
#12 Diagrama UML	6:20:53	2.09%
#13 Matriz de Trazabilidad	2:22:28	0.78%
#15 Especificación de los Casos de Uso	5:47:03	1.9%
#16 Diagrama UML de la BBDD	0:55:12	0.3%
#17 Tablas de la BBDD	1:18:47	0.43%
#18 Esquema de los sistemas	2:19:56	0.77%
#19 Diagrama de navegación de la app	1:40:02	0.55%
#20 Prototipo de la app	16:13:45	5.34%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46	1.26%
#23 Arreglar diagrama de navegación	4:33:59	1.5%
#24 Matriz de trazabilidad entre CU	7:14:21	2.38%
#25 Montar base de datos en local	1:16:53	0.42%
#26 Formulario de registro	13:28:53	4.44%
#27 Formulario de inicio de sesión	2:18:46	0.76%
#28 Navegación de la pantalla principal	1:28:51	0.49%
#29 Pantalla Acerca De	1:34:36	0.52%
#3 Estudio previo	8:39:36	2.85%
#3 Organización del trabajo y estudio previo	1:26:13	0.47%
#30 Diseño del logo de la app	3:40:44	1.21%
#31 Diseño de los botones de la pantalla principal	1:36:16	0.53%
#33 Formulario de registro de Usuario	2:09:41	0.71%
#34 Gestión de las notificaciones	3:54:27	1.29%
#35 Pantalla de perfil del Investigador	7:25:29	2.44%
#36 Pantalla de perfil del Usuario	12:30:17	4.12%
#37 Gestión de dispositivos BLE	28:53:06	9.51%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#38 Método para comprobar formato de DNI/NIF	0:47:21	0.26%
#39 Mediciones de señales	34:21:21	11.31%
#4 Estado del arte científico	12:12:15	4.02%
#40 Texto Acerca De	0:33:57	0.19%
#41 Aspecto gráfico app	2:48:20	0.92%
#42 Revisión matrices de trazabilidad	6:47:19	2.24%
#43 Pruebas unitarias	2:16:31	0.75%
#44 Documentar Implementación	12:28:12	4.11%
#46 Actores del Sistema	0:28:07	0.15%
#47 Documentar Pantallas	3:13:08	1.06%
#48 Trabajos de futuro	1:14:37	0.41%
#49 Mostrar términos y condiciones	1:39:12	0.54%
#5 Consultar SWEBOK	0:28:55	0.16%
#50 Correcciones en la app	7:22:29	2.43%
#55 Añadir agradecimientos	1:00:08	0.33%
#56 Escribir resumen	1:26:47	0.48%
#57 Escribir introducción	1:49:42	0.6%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#58 Correcciones en la memoria	4:26:46	1.46%
#59 Documentar costes	1:54:50	0.63%
#6 Definición de requisitos	4:55:30	1.62%
#60 Documentar planificación inicial y final	3:21:39	1.11%
#7 Primeras pruebas con BLE	17:51:15	5.88%
#9 Definir los Casos de Uso	2:03:10	0.68%
GitHub y estudio previo	0:45:04	0.25%
Organización del trabajo	2:53:36	0.95%
Reunión 01	1:40:00	0.55%
Reunión 02	1:24:00	0.46%
Reunión 03	0:52:00	0.29%
Reunión 04	1:31:00	0.5%
Reunión 05	1:03:00	0.35%
Reunión 06	1:07:00	0.37%
Reunión 07	1:00:00	0.33%