


Summary Report

01/01/2022 – 12/31/2022

TOTAL HOURS: 275:48:12




PROJECT

● AAI-APP

DURATION

275:48:12



TIME ENTRY

- #39 Mediciones de señales
- #37 Gestión de dispositivos BLE
- #7 Primeras pruebas con BLE
- #10 Pasar Documentación
- #20 Prototipo de la app
- #26 Formulario de registro
- #36 Pantalla de perfil del Usuario
- #4 Estado del arte científico
- #3 Estudio previo
- #44 Documentar Implementación
- #35 Pantalla de perfil del Investigador
- #24 Matriz de trazabilidad entre CU
- #50 Correcciones en la app
- #12 Diagrama UML
- #15 Especificación de los Casos de Uso
- #11 Definición de los requisitos

DURATION

29:26:18
28:53:06
17:51:15
16:16:33
16:13:45
13:28:53
12:30:17
12:12:15
8:39:36
8:18:14
7:25:29
7:14:21
6:36:01
6:20:53
5:47:03
5:30:43

| | |
|---------------------------------------------------|----------|
| ● #42 Revisión matrices de trazabilidad | 5:01:00 |
| ● #6 Definición de requisitos | 4:55:30 |
| ● #23 Arreglar diagrama de navegación | 4:33:59 |
| ● #34 Gestión de las notificaciones | 3:54:27 |
| ● #21 Correcciones del diseño de la base de datos | 3:49:46 |
| ● #30 Diseño del logo de la app | 3:40:44 |
| ● #47 Documentar Pantallas | 3:13:08 |
| ● Organización del trabajo | 2:53:36 |
| ● #41 Aspecto gráfico app | 2:48:20 |
| ● Other time entries | 38:13:00 |

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

PERCENTAGE

| | | |
|----------------------------------------|-----------|--------|
| ● AAI-APP | 275:48:12 | 100.0% |
| #1 Leer normativas TFG | 1:06:02 | 0.4% |
| #10 Pasar Documentación | 16:16:33 | 5.9% |
| #11 Definición de los requisitos | 5:30:43 | 2.0% |
| #12 Diagrama UML | 6:20:53 | 2.3% |
| #13 Matriz de Trazabilidad | 2:22:28 | 0.86% |
| #15 Especificación de los Casos de Uso | 5:47:03 | 2.1% |
| #16 Diagrama UML de la BBDD | 0:55:12 | 0.33% |
| #17 Tablas de la BBDD | 1:18:47 | 0.48% |
| #18 Esquema de los sistemas | 2:19:56 | 0.85% |
| #19 Diagrama de navegación de la app | 1:40:02 | 0.6% |
| #20 Prototipo de la app | 16:13:45 | 5.88% |

| PROJECT - TIME ENTRY | DURATION | PERCENTAGE |
|----------------------------------------------------|----------|------------|
| #21 Correcciones del diseño de la base de datos | 3:49:46 | 1.39% |
| #23 Arreglar diagrama de navegación | 4:33:59 | 1.66% |
| #24 Matriz de trazabilidad entre CU | 7:14:21 | 2.62% |
| #25 Montar base de datos en local | 1:16:53 | 0.46% |
| #26 Formulario de registro | 13:28:53 | 4.89% |
| #27 Formulario de inicio de sesión | 2:18:46 | 0.84% |
| #28 Navegación de la pantalla principal | 1:28:51 | 0.54% |
| #29 Pantalla Acerca De | 1:34:36 | 0.57% |
| #3 Estudio previo | 8:39:36 | 3.14% |
| #3 Organización del trabajo y estudio previo | 1:26:13 | 0.52% |
| #30 Diseño del logo de la app | 3:40:44 | 1.33% |
| #31 Diseño de los botones de la pantalla principal | 1:36:16 | 0.58% |
| #33 Formulario de registro de Usuario | 2:09:41 | 0.78% |
| #34 Gestión de las notificaciones | 3:54:27 | 1.42% |
| #35 Pantalla de perfil del Investigador | 7:25:29 | 2.69% |
| #36 Pantalla de perfil del Usuario | 12:30:17 | 4.53% |
| #37 Gestión de dispositivos BLE | 28:53:06 | 10.47% |

| PROJECT - TIME ENTRY | DURATION | PERCENTAGE |
|----------------------------------------------|----------|------------|
| #38 Método para comprobar formato de DNI/NIF | 0:47:21 | 0.29% |
| #39 Mediciones de señales | 29:26:18 | 10.67% |
| #4 Estado del arte científico | 12:12:15 | 4.42% |
| #40 Texto Acerca De | 0:33:57 | 0.21% |
| #41 Aspecto gráfico app | 2:48:20 | 1.02% |
| #42 Revisión matrices de trazabilidad | 5:01:00 | 1.82% |
| #43 Pruebas unitarias | 2:16:31 | 0.82% |
| #44 Documentar Implementación | 8:18:14 | 3.01% |
| #46 Actores del Sistema | 0:28:07 | 0.17% |
| #47 Documentar Pantallas | 3:13:08 | 1.17% |
| #49 Mostrar términos y condiciones | 1:39:12 | 0.6% |
| #5 Consultar SWEBOK | 0:28:55 | 0.17% |
| #50 Correcciones en la app | 6:36:01 | 2.39% |
| #6 Definición de requisitos | 4:55:30 | 1.79% |
| #7 Primeras pruebas con BLE | 17:51:15 | 6.47% |
| #9 Definir los Casos de Uso | 2:03:10 | 0.74% |
| GitHub y estudio previo | 0:45:04 | 0.27% |

| PROJECT - TIME ENTRY | DURATION | PERCENTAGE |
|--------------------------|----------|------------|
| Organización del trabajo | 2:53:36 | 1.05% |
| Reunión 01 | 1:40:00 | 0.6% |
| Reunión 02 | 1:24:00 | 0.51% |
| Reunión 03 | 0:52:00 | 0.31% |
| Reunión 04 | 1:31:00 | 0.55% |
| Reunión 05 | 1:03:00 | 0.38% |
| Reunión 06 | 1:07:00 | 0.4% |