


Summary Report

01/01/2022 – 12/31/2022

TOTAL HOURS: 277:53:45




PROJECT

● AAI-APP

DURATION

277:53:45



TIME ENTRY

- #39 Mediciones de señales
- #37 Gestión de dispositivos BLE
- #7 Primeras pruebas con BLE
- #10 Pasar Documentación
- #20 Prototipo de la app
- #26 Formulario de registro
- #36 Pantalla de perfil del Usuario
- #4 Estado del arte científico
- #44 Documentar Implementación
- #3 Estudio previo
- #35 Pantalla de perfil del Investigador
- #24 Matriz de trazabilidad entre CU
- #50 Correcciones en la app
- #12 Diagrama UML
- #15 Especificación de los Casos de Uso
- #11 Definición de los requisitos

DURATION

30:06:58
28:53:06
17:51:15
16:16:33
16:13:45
13:28:53
12:30:17
12:12:15
9:43:07
8:39:36
7:25:29
7:14:21
6:36:01
6:20:53
5:47:03
5:30:43

● #42 Revisión matrices de trazabilidad	5:01:00
● #6 Definición de requisitos	4:55:30
● #23 Arreglar diagrama de navegación	4:33:59
● #34 Gestión de las notificaciones	3:54:27
● #21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46
● #30 Diseño del logo de la app	3:40:44
● #47 Documentar Pantallas	3:13:08
● Organización del trabajo	2:53:36
● #41 Aspecto gráfico app	2:48:20
● Other time entries	38:13:00

PROJECT - TIME ENTRY DURATION PERCENTAGE

● AAI-APP	277:53:45	100.0%
#1 Leer normativas TFG	1:06:02	0.4%
#10 Pasar Documentación	16:16:33	5.86%
#11 Definición de los requisitos	5:30:43	1.98%
#12 Diagrama UML	6:20:53	2.28%
#13 Matriz de Trazabilidad	2:22:28	0.85%
#15 Especificación de los Casos de Uso	5:47:03	2.08%
#16 Diagrama UML de la BBDD	0:55:12	0.33%
#17 Tablas de la BBDD	1:18:47	0.47%
#18 Esquema de los sistemas	2:19:56	0.84%
#19 Diagrama de navegación de la app	1:40:02	0.6%
#20 Prototipo de la app	16:13:45	5.84%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#21 Correcciones del diseño de la base de datos	3:49:46	1.38%
#23 Arreglar diagrama de navegación	4:33:59	1.64%
#24 Matriz de trazabilidad entre CU	7:14:21	2.6%
#25 Montar base de datos en local	1:16:53	0.46%
#26 Formulario de registro	13:28:53	4.85%
#27 Formulario de inicio de sesión	2:18:46	0.83%
#28 Navegación de la pantalla principal	1:28:51	0.53%
#29 Pantalla Acerca De	1:34:36	0.57%
#3 Estudio previo	8:39:36	3.12%
#3 Organización del trabajo y estudio previo	1:26:13	0.52%
#30 Diseño del logo de la app	3:40:44	1.32%
#31 Diseño de los botones de la pantalla principal	1:36:16	0.58%
#33 Formulario de registro de Usuario	2:09:41	0.78%
#34 Gestión de las notificaciones	3:54:27	1.41%
#35 Pantalla de perfil del Investigador	7:25:29	2.67%
#36 Pantalla de perfil del Usuario	12:30:17	4.5%
#37 Gestión de dispositivos BLE	28:53:06	10.39%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#38 Método para comprobar formato de DNI/NIF	0:47:21	0.28%
#39 Mediciones de señales	30:06:58	10.84%
#4 Estado del arte científico	12:12:15	4.39%
#40 Texto Acerca De	0:33:57	0.2%
#41 Aspecto gráfico app	2:48:20	1.01%
#42 Revisión matrices de trazabilidad	5:01:00	1.81%
#43 Pruebas unitarias	2:16:31	0.82%
#44 Documentar Implementación	9:43:07	3.5%
#46 Actores del Sistema	0:28:07	0.17%
#47 Documentar Pantallas	3:13:08	1.16%
#49 Mostrar términos y condiciones	1:39:12	0.59%
#5 Consultar SWEBOK	0:28:55	0.17%
#50 Correcciones en la app	6:36:01	2.38%
#6 Definición de requisitos	4:55:30	1.77%
#7 Primeras pruebas con BLE	17:51:15	6.42%
#9 Definir los Casos de Uso	2:03:10	0.74%
GitHub y estudio previo	0:45:04	0.27%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Organización del trabajo	2:53:36	1.04%
Reunión 01	1:40:00	0.6%
Reunión 02	1:24:00	0.5%
Reunión 03	0:52:00	0.31%
Reunión 04	1:31:00	0.55%
Reunión 05	1:03:00	0.38%
Reunión 06	1:07:00	0.4%