


Summary Report

01/01/2022 – 12/31/2022

TOTAL HOURS: 230:07:32




PROJECT

● AAI-APP

DURATION

230:07:32



TIME ENTRY

● #37 Gestión de dispositivos BLE

● #7 Primeras pruebas con BLE

● #20 Prototipo de la app

● #39 Mediciones de señales

● #10 Pasar Documentación

● #26 Formulario de registro

● #36 Pantalla de perfil del Usuario

● #4 Estado del arte científico

● #3 Estudio previo

● #35 Pantalla de perfil del Investigador

● #24 Matriz de trazabilidad entre CU

● #12 Diagrama UML

● #15 Especificación de los Casos de Uso

● #11 Definición de los requisitos

● #42 Revisión matrices de trazabilidad

● #6 Definición de requisitos

DURATION

28:53:06

17:51:15

16:13:45

15:47:21

15:07:49

13:13:42

12:30:17

12:12:15

8:39:36

7:25:29

7:14:21

6:20:53

5:47:03

5:30:43

5:01:00

4:55:30

| | |
|---|----------|
| ● #23 Arreglar diagrama de navegación | 4:33:59 |
| ● #34 Gestión de las notificaciones | 3:54:27 |
| ● #21 Correcciones del diseño de la base de datos | 3:49:46 |
| ● Organización del trabajo | 2:36:01 |
| ● #13 Matriz de Trazabilidad | 2:22:28 |
| ● #18 Esquema de los sistemas | 2:19:56 |
| ● #27 Formulario de inicio de sesión | 2:18:46 |
| ● Other time entries | 25:28:04 |

PROJECT - TIME ENTRY DURATION PERCENTAGE

| | | |
|---|-----------|--------|
| ● AAI-APP | 230:07:32 | 100.0% |
| #1 Leer normativas TFG | 1:06:02 | 0.48% |
| #10 Pasar Documentación | 15:07:49 | 6.57% |
| #11 Definición de los requisitos | 5:30:43 | 2.4% |
| #12 Diagrama UML | 6:20:53 | 2.76% |
| #13 Matriz de Trazabilidad | 2:22:28 | 1.03% |
| #15 Especificación de los Casos de Uso | 5:47:03 | 2.51% |
| #16 Diagrama UML de la BBDD | 0:55:12 | 0.4% |
| #17 Tablas de la BBDD | 1:18:47 | 0.57% |
| #18 Esquema de los sistemas | 2:19:56 | 1.01% |
| #19 Diagrama de navegación de la app | 1:40:02 | 0.72% |
| #20 Prototipo de la app | 16:13:45 | 7.05% |
| #21 Correcciones del diseño de la base de datos | 3:49:46 | 1.66% |

| PROJECT - TIME ENTRY | DURATION | PERCENTAGE |
|--|----------|------------|
| #23 Arreglar diagrama de navegación | 4:33:59 | 1.98% |
| #24 Matriz de trazabilidad entre CU | 7:14:21 | 3.15% |
| #25 Montar base de datos en local | 1:16:53 | 0.56% |
| #26 Formulario de registro | 13:13:42 | 5.75% |
| #27 Formulario de inicio de sesión | 2:18:46 | 1.01% |
| #28 Navegación de la pantalla principal | 1:28:51 | 0.64% |
| #29 Pantalla Acerca De | 1:34:36 | 0.69% |
| #3 Estudio previo | 8:39:36 | 3.76% |
| #3 Organización del trabajo y estudio previo | 1:26:13 | 0.62% |
| #33 Formulario de registro de Usuario | 2:09:41 | 0.94% |
| #34 Gestión de las notificaciones | 3:54:27 | 1.7% |
| #35 Pantalla de perfil del Investigador | 7:25:29 | 3.23% |
| #36 Pantalla de perfil del Usuario | 12:30:17 | 5.43% |
| #37 Gestión de dispositivos BLE | 28:53:06 | 12.55% |
| #39 Mediciones de señales | 15:47:21 | 6.86% |
| #4 Estado del arte científico | 12:12:15 | 5.3% |
| #42 Revisión matrices de trazabilidad | 5:01:00 | 2.18% |

| PROJECT - TIME ENTRY | DURATION | PERCENTAGE |
|-----------------------------|----------|------------|
| #43 Pruebas unitarias | 2:16:31 | 0.99% |
| #46 Actores del Sistema | 0:28:07 | 0.2% |
| #5 Consultar SWEBOK | 0:28:55 | 0.21% |
| #6 Definición de requisitos | 4:55:30 | 2.14% |
| #7 Primeras pruebas con BLE | 17:51:15 | 7.76% |
| #9 Definir los Casos de Uso | 2:03:10 | 0.89% |
| GitHub y estudio previo | 0:45:04 | 0.33% |
| Organización del trabajo | 2:36:01 | 1.13% |
| Reunión 01 | 1:40:00 | 0.72% |
| Reunión 02 | 1:24:00 | 0.61% |
| Reunión 03 | 0:52:00 | 0.38% |
| Reunión 04 | 1:31:00 | 0.66% |
| Reunión 05 | 1:03:00 | 0.46% |